

AC

zaterdag 24 maart 2018

AMERSFOORT 5

AC

Modernisering stadhuis wordt door asbest duurder en later

Marco Willemse

Amersfoort

De renovatie van het stadhuis in Amersfoort wordt duurder dan voorzien en begint later dan gepland.

Aanleiding voor de dubbele tegenvaller is de aanwezigheid van meer asbesthoudende materialen dan waarvan werd uitgegaan.

De recent uitgevoerde asbestinventarisatie werpt de gemeente Amersfoort terug bij haar plannen om het 40 jaar oude stadhuis aan de Molenstraat ingrijpend te moderniseren. Volgens het college

van burgemeester en wethouders wordt het op 30 miljoen euro begrootte project duurder, als er bij het strippen van het gemeentehuis extra gesaneerd moet worden. Het maakt de renovatie complexer, aldus B en W in een informatiebrief aan de gemeenteraad, en het betekent uitstel van de operatie voor onbepaalde tijd.

Volgens het laatste onderzoek bevatten mogelijk ook de kozijnen in het stadhuis fracties van het schadelijke asbest, dat om gezondheidsredenen sinds de jaren 90 niet meer mag worden gebruikt als brandwerend materiaal. Omdat

de vezels die bij sloop van asbest vrijkomen, het meeste risico opleveren, hangt aan het saneren een verhoogd prijskaartje.

De raadsfractie van Burger Partij Amersfoort dient dinsdag een motie in tegen de volgens haar toch al megalomane verbouwing van het stadhuis. De partij is bang voor meer tegenvallers bij de renovatie en verdere overschrijding van de kosten tot 40 en mogelijk 50 miljoen euro.

Op het Trapeziumterrein bij De Nieuwe Poort kan voor veel minder een nieuw stadhuis worden gebouwd, aldus de BPA.